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ADENDA MODIFICATIVA DEL CONVENIO DE 7 DE MAYO DE 2003 PARA LA
REMODELACION DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE ALICANTE.

En Alicante, a 1 de octubre de 2019

REUNIDOS

D. Ximo Puig i Ferrer, President de la Generalitat, en representacion de la misma y en virtud de
las atribuciones que le han sido conferidas por el Decreto 151/2015, de 18 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgdnico y Funcional de la Presidencia, y

expresamente autorizado para la firma del presente documento por acuerdo del Consell, de 26
de abril de 2019.

D. Luis Barcala Sierra, en su calidad de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, (en
adelante "Ayuntamiento") que actua en representacion del mismo, al haber sido expresamente
nombrado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante en sesién extraordinaria n2 7/2018, de

| fecha 19 de abril de 2018, y en ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

| Diia. Isabel Pardo de Vera Posada, Presidenta de las entidades publicas empresariales
'| dependientes del Ministerio de Fomento, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
|'| y ADIF-Alta Velocidad, en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de junio, actuando en nombre
'. y representacion de ADIF y ADIF Alta Velocidad en el ejercicio de las facultades que tiene
'| conferidas por el articulo 23.2.a) del Estatuto de ADIF, aprobado mediante Real Decreto

. 2395/2004, de 30 de Diciembre, y el articulo 23.1 y 2.a) del Estatuto de ADIF-Alta Velocidad,
‘ aprobado mediante Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre.

virtud del Real Decreto 736/2018, de 29 de junio, actuando en ejercicio de las facultades que

tiene conferidas de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la entidad, aprobado por Real
Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre.

|
J ll D. Isaias Taboas Sudrez, Presidente de la entidad publica empresarial RENFE — Operadora, en
N

| D. Francisco Javier Martinez Barco, actuando en nombre y representacion de “Alta Velocidad

5 Alicante Nodo del Transporte, S.A.” (AVANT), en su calidad de Director General, facultado al
efecto por Acuerdo de su Consejo de Administracion, adoptado el 29 de abril de 2019.

Los intervinientes, en la representacion que ostentan y reconociéndose mutuamente plena

~ capacidad para la formalizacién de esta Adenda Modificativa del Convenio firmado el 7 de mayo

\l de 2003 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante,

Renfe y GIF para la remodelacion de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Alicante, declaran
que la suscripcion de este instrumento ha obtenido previamente todas las autorizaciones
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preceptivas, se han realizado los tramites pertinentes y se han adoptado los acuerdos necesarios
por los 6rganos competentes para su suscripcion y, en su virtud,

MANIFIESTAN

I.  Elpresident de la Generalitat Valenciana esta legitimado para proceder a la suscripcion del

presente Convenio, al amparo de lo establecido en el articulo 10.c de la Ley 5/1983, de
Gobierno Valenciano.

% Il.  El Excelentisimo Ayuntamiento de Alicante estd facultado para la firma de esta Adenda
Modificativa, y de convenios, en ejercicio de las potestades y competencias que le atribuyen

los articulos 4, 5y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

lll.  Que RENFE-Operadora es una entidad publica empresarial adscrita al Ministerio de
Fomento, que goza de personalidad juridica propia, plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la Ley
38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Juridico del Sector Publico, en las disposiciones de desarrollo de ambas, en su
Estatuto y en la legislacion presupuestaria y demds normas de aplicacion. En defecto de
dichas normas, se le aplicara el ordenamiento juridico privado.

| En el ejercicio de sus funciones, Renfe — Operadora acttia con autonomia de gestion, dentro

f ". de los limites establecidos en la Ley del Sector Ferroviario, en su Estatuto y en la legislacion
r ] que le sea de aplicacion, teniendo en cuenta, en todo caso, la garantia del interés publico,
!| la satisfaccion de las necesidades sociales con la méxima calidad y la seguridad de los
\j ] usuarios.
|
|

| V. Que las E.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad son organismos publicos adscritos al Ministerio

Wl de Fomento y gozan de personalidad juridica propia, asi como plena capacidad de obrar

J ;| para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rigen por lo establecido en la

'. Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de

\ octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico y sus normas de desarrollo, en sus
\ respectivos Estatutos, en la legislacién presupuestaria y otras normas de aplicacion.

En el ejercicio de sus funciones, ambas entidades actian con autonomia de gestidn,
teniendo en cuenta, en todo caso, la garantia del interés publico, la satisfaccién de las
necesidades sociales con la maxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global
del sistema ferroviario.

—V.  Que las entidades puablicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad, estdn legitimadas
para proceder a la suscripcién de la presente Adenda Modificativa al Convenio, al amparo
de lo establecido, respectivamente, en el articulo 4.3 del Real Decreto 2395/2004, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pulblica empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y el articulo 4.1 del Real Decreto
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1044/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto de la entidad publica
empresarial ADIF-Alta Velocidad, que facultan expresamente a ambas entidades para poder
celebrar convenios con la Administracion General del Estado, con otras Administraciones
Publicas, asi como con cualquier otra entidad publica o privada.

VI.  Que confecha 7 de mayo de 2003, se suscribio un Convenio entre el Ministerio de Fomento,
la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante, RENFE y el ente publico Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF)™, para la remodelacion de la red arterial ferroviaria de la

/ ciudad de Alicante.

VII.  El 22 de mayo de 2003, en ejecucion de lo dispuesto en el Acuerdo Primero del referido
Convenio, se constituyd la mercantil "Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte S.A.”
(AVANT), en adelante la Sociedad, con el fin de facilitar la coordinacién de las actuaciones
correspondientes al desarrollo de integracion ferroviaria y a la transformacién urbanistica
derivada de estas obras, siendo su objetivo fundamental gestionar el desarrollo urbanistico
y ejecutar las obras de infraestructura urbana correspondientes a los terrenos liberados en
ese entorno siendo los accionistas actuales de dicha Sociedad, la E.P.E. ADIF- Alta Velocidad
(30%), la E.P.E. ADIF (7,5%), la E.P.E. Renfe - Operadora (12,5%), la Generalitat Valenciana
(25%) y el Ayuntamiento de Alicante (25%).

—_—

VIIL. El 5 de mayo de 2009, la Sociedad firmé un Acuerdo Marco Regulador de las relaciones de
la Sociedad con ADIF para la realizacion de estudios, proyectos y obras correspondientes a
las actuaciones derivadas del convenio de 7 de mayo de 2003 y dos adendas al mismo de
fecha 5 de mayo de 2009, en virtud de las cuales la sociedad acord6 encargar a ADIF, la
redaccion de los proyectos de la integracion del ferrocarril en Alicante y la ejecucién y
direccién de las obras correspondientes al proyecto de construccion “Accesos a Alicante.
Fase 2. Seccién Norte”, asi como las asistencias técnicas, coordinacién de seguridad y salud

i y el control medioambiental de dichas obras. Ademas, el 4 de junio de 2013 se suscribié
otra Adenda al Acuerdo Marco para la financiacién por la Sociedad de la ejecucién de la
obra correspondiente al proyecto complementario n21 del contrato de obras de
construccion “Tramo Accesos a Alicante. Fase 2. Seccidn Norte”, asi como de la direccion
de obra y asistencias técnicas asociadas.

IX.  Que los compromisos adquiridos en su momento por el Ministerio de Fomento a través del
5 Convenio de fecha 7 de mayo de 2003, del que trae causa la Sociedad, han sido, o bien ya
ejecutados por el propio Ministerio de Fomento, como es el caso del Estudio Informativo
de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante, que fue aprobado el 6 de octubre de 2006, o bien
asumidos por las entidades publicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad.

Que mediante el articulo 36 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, ADIF asumi6 la
titularidad de la red ferroviaria que hasta entonces era de competencia estatal, y
posteriormente, en virtud del articulo 1 del Real Decreto ley 15/2013, de 13 de diciembre,

M Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, RENFE pasé a denominarse
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que integro el GIF, y se cred la entidad publica
empresarial RENFE-Operadora. Posteriormente, con la aplicacion del Real Decreto 15/2013 ADIF se
segregaria en las E.P.E. ADIF y ADIF Alta Velocidad.
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y con efectos de 31 de diciembre de 2013, se cred ADIF-Alta Velocidad por escisién de la
rama de actividad de ADIF de construccién y administracién de infraestructuras de alta
velocidad y de aquéllas que se le encomendasen. Por tanto, a partir de la fecha de creacién
de ADIF-Alta Velocidad, esta Entidad asumié las competencias en materia de
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y la titularidad de las existentes; quedando
ADIF como competente para la construccion y administracion del resto de infraestructuras
que integran la REFIG. Asi mismo la Orden PRE/2443, de 27 de diciembre, determiné los
activos y pasivos de la entidad puablica empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias que pasaban a ser titularidad de la entidad publica empresarial ADIF-Alta
Velocidad.

Xl.  Que a raiz de la creacion de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, en la que se
integraban parte de los efectivos de la Direccion General de Ferrocarriles, y de la
desaparicion de ésta Ultima en la consiguiente reestructuracién del Ministerio de Fomento,
asi como de la asuncién por ADIF y ADIF-AV de la titularidad de las lineas de competencia
estatal, estas entidades publicas pasaron a ser competentes para la construccion,
modificacién y administracién de las referidas lineas, en lugar del Ministerio de Fomento,
segun lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector
Ferroviario, en correspondencia con la Disposicion Adicional Primera de la citada Ley.

Xll.  En concreto, respecto al resto de compromisos asumidos por el Ministerio de Fomento a
través del referido Convenio sobre delimitacion de los “terrenos no necesarios por el
ferrocarril por haberse soterrado o trasladado las instalaciones ferroviarias y sobre los que
se actuard en determinadas operaciones urbanisticas, llevandose a cabo los trdmites
necesarios para la desafectacion de los terrenos innecesarios” (Acuerdo Cuarto del
Convenio), y sobre impulsar “los procedimientos necesarios para la puesta a disposicién de
los terrenos, segun se liberen, a favor de la Sociedad, garantizando en todo caso el
funcionamiento de las actuales instalaciones ferroviarias hasta la efectiva disponibilidad de
aquellas que las sustituyen” (Acuerdo Quinto del Convenio), actualmente le corresponden
a ADIFy a ADIF-Alta Velocidad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 27.3 de la Ley 38/2015,
de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.

& . Que la Sociedad para financiar la ejecucién de las actuaciones encomendadas, en fecha 21

d de julio de 2010, suscribié con las entidades financieras Banco de Santander, S.A.,

\ Bankinter, S.A. y Banco Popular Espafiol, S.A.(en adelante las Acreditantes), un contrato de

'] linea de crédito mercantil por importe maximo total inicial de NOVENTA MILLONES DE

\ EUROS (90.000.000 €), contrato que fue elevado a publico en la misma fecha de su

\ otorgamiento en virtud de escritura autorizada por el Notario de Alicante, D. José Manuel

Cartagena Ferndndez bajo el numero 4.100 de orden de su protocolo, novado

modificativamente en virtud de contrato de novacién modificativa de 10 de mayo de 2013,

elevado a publico en esa misma fecha mediante escritura autorizada por la Notario de

Madrid, Dfia. Blanca Entrena Palomero, para, entre otros aspectos, (i) fijar su importe

maximo en SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS

SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (71.425.765,47 €) y
(ii) estructurar dicho importe en dos (2) tramos diferenciados:




5

 GENERALITAT
VALENCIANA

=)

—YF
&

renfe ) adif ) adif AVANT

ALTA VELOCIDAD & Aia Veinildad diicenrs

Z

e Tramo A, 43,02 millones de euros.
e Tramo B, 28,4 millones de euros.

Para asegurar la devolucién de las cantidades prestadas las entidades Acreditante exigieron
el establecimiento de diferentes garantias que se plasmaron en el contrato de crédito.

XIV.  Este préstamo, junto a las aportaciones comprometidas en el Convenio 2003 y realizadas
por el Grupo Fomento (ADIF, ADIF-Alta Velocidad y Renfe-Operadora) y la Generalitat
Valenciana, ha permitido alcanzar muchos de los objetivos previstos en el convenio 2003,
entre ellos la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Alicante, pero ha resultado
insuficiente para lograr otros como la integracion total del ferrocarril en la ciudad.

XV.  El 10 de mayo de 2017 acaecio la fecha de vencimiento del Contrato de Crédito, sin que la
Sociedad pudiera cancelar el mismo, ascendiendo el importe total adeudado a SESENTA Y
DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (62.045.542,92 €).

XVI.  El cambio de circunstancias econémicas, ante la pérdida de valor de los suelos con los que
se pretendia hacer frente a las actuaciones del Convenio del 2003 y el aumento del coste
de las actuaciones de integracion, han provocado una situacién por la que la sociedad no
ha podido proceder al cumplimiento de las obligaciones adquiridas frente a las Entidades
Acreditantes. Por ello, el 20 de julio de 2017 se celebré una Junta General Extraordinaria y
Universal de Accionistas de la Sociedad en la que se acordd, entre otros aspectos, aprobar
las Bases o Criterios para suscribir una modificacion del "Convenio entre el Ministerio de
Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante, Renfe y Gif para la
remodelacion de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Alicante”, firmado con fecha 7 de
mayo de 2003”, con objeto de adaptarse a la situacién actual y seguir desarrollando algunas

\ de las actuaciones pendientes, acordandose ademas una serie de medidas tendentes a
facilitar la viabilidad de la sociedad, entre ellas la transmision de determinados activos
incluidos en el Balance de Situacion de la Sociedad a ADIF y ADIF — Alta Velocidad a cambio
de la cancelacién de las deudas societarias.

XVIl.  LasE.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad de conformidad con el resto de los accionistas y con

los érganos de Administracion de la sociedad negociaron con las Entidades Acreditantes un
\ acuerdo con el objeto de fijar las condiciones por las cuales dichas E.P.E. efectuarian los
\ desembolsos necesarios para poder proceder a la cancelacion del Contrato de Crédito en
\ lugar de la sociedad “Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte, S.A.”, a cambio de la
transmision de determinados activos de la mercantil a las E.P.E., acuerdo que se cristalizé
en fecha 31 de julio de 2017, entre las Entidades Acreditantes, la Sociedad y las EPEs y que
fue elevado a publico en la misma fecha de su otorgamiento en virtud de escritura
autorizada por el Notario de Madrid, D. Luis Alejandro Pérez-Escolar Hernando, en
sustitucién del protocolo del Notario de Madrid, D. Juan José de Palacio Rodriguez, bajo el
numero 2.210 de orden del protocolo de este Gltimo, con el objeto de fijar las condiciones
en las que (i) dichas EPEs efectuarian los desembolsos necesarios para poder proceder a la
cancelacion del Contrato de Crédito, realizando el primer desembolso en dicha fecha por
importe de de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
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SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (29.595.276,56 €) y (ii)
las Entidades Acreditantes se darian integramente por saldadas en todos los conceptos

adeudados bajo el Contrato de Crédito una vez desembolsado el resto del importe
adeudado.

XVIIl.  Con fecha 28 de diciembre de 2017, se elevé a escritura publica el documento de carta de

pago y cancelacién del contrato de financiacién, ante el Notario de Madrid D. Juan José de

Palacio Rodriguez, bajo el nimero 3.498 de orden del protocolo, mediante el cual se

y formalizé el desembolso por parte de las EPE Adif y Adif-Alta Velocidad de TREINTA Y UN

- MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS

f CENTIMOS DE EURO (31.059.206,86 €), procediéndose a la cancelacién del contrato de
. financiacion con las Entidades Bancarias.

ADIF-Alta Velocidad, y la Sociedad, formalizaron en esa misma fecha (28 de diciembre de
2017), con el consentimiento de los restantes Accionistas, un contrato de préstamo
mercantil, por importe de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO
(31.251.646,97 €), cuya devolucion fue asegurada mediante las garantias y pacto
convencional que consta en dicho contrato.

'\f XIX. Para proceder a atender este ultimo pago y otras deudas con proveedores, las E.P.E ADIF y

XX. Tras el andlisis de las actuaciones pendientes a ejecutar y el acuerdo de

modificacién/actualizacién de la solucién inicialmente prevista en el Convenio de 2003, el

coste estimado de estas actuaciones futuras, incluidos gastos operativos, asciende a

|| CINCUENTA MILLONES SECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
' EUROS (50.678.974 €) IVA incluido.

1 XXIl.  La modificacién del Convenio de 2003 responde a:

(i) Perseguir una mejora en la eficiencia de la gestién publica, facilitando la utilizacién
\ \ conjunta de medios y servicios publicos, contribuyendo a la realizacién de
'| actividades de utilidad publica.

(i) Cumplir con lo dispuesto en la Disposicion Adicional Octava de la Ley 40/2015, de 1

\ de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, para su adaptacion a dicha Ley.

XXIl.  Todas las partes firmantes declaran de conformidad con el art. 48.5 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, tener la capacidad econémica

X suficiente para financiar la ejecucion de las actuaciones contenidas en este documento
' modificativo del Convenio de 2003 hasta la finalizacién de las mismas y durante su vigencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir la presente Adenda
Modificativa al Convenio de 7 de mayo de 2003, con sujecion a lo dispuesto en las siguientes,
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DE LA MODIFICACION

El objeto de la presente Adenda Modificativa al Convenio para la Remodelacién de la Red
Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Alicante de 7 de mayo de 2003 (Convenio 2003) responde a
los siguientes fines:

() Plasmar el compromiso de los socios de la sociedad AVANT para dar continuidad a la
actividad social mediante el desarrollo de un plan financiero con aportaciones, mediante
préstamos participativos u otras formulas de aportacién que se acuerden, para la
ejecucion de las actuaciones urbanisticas necesarias para la venta de terrenos
titularidad de las E.P.E. ADIF y ADIF-Alta Velocidad.

(ii) Establecer las nuevas condiciones y términos que deberan regir los compromisos
econdmicos acordados por las partes para la consecucion de los objetivos pactados, asi
como establecer un nuevo calendario de las actuaciones que garanticen el impulso del
desarrollo urbanistico en los suelos desafectados del uso ferroviario, mediante el
Programa de Actuacion 2019-2029, que se acompaiia a esta modificacion como Anexo
1.

SEGUNDA. ACTUALIZACION DEL CONVENIO.

Son objeto de modificacion los siguientes Acuerdos del Convenio suscrito el dia 7 de mayo de
2003:

Acuerdo Primero. Determinacién del Grupo Fomento y ampliacién de los cargos en el Consejo
de Administracion.

- Se modifica el parrafo tercero, entendiéndose por Grupo Fomento al propio Ministerio
de Fomento y a las E.P.E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ADIF-
Alta Velocidad y RENFE-Operadora; sin embargo, se acuerda que RENFE-Operadora no
asumira obligaciones econémicas futuras derivadas de las actuaciones contempladas en
el convenio, limitandose su aportacién econémica como socio a hacer frente a los gastos
operativos de la sociedad en proporcidn a su participacion accionarial.

- Se modifica el parrafo cuarto, afiadiéndose como cargo del Consejo de Administracién
de la sociedad a un Vicepresidente Tercero que recaera sobre el Presidente de las E.P.E.
ADIF y ADIF - Alta Velocidad.

Acuerdo Tercero.- Actuaciones futuras.

Se suprimen los 5 apartados de dicha cldusula sustituyéndose por un solo apartado del tenor
siguiente:
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- Las actuaciones futuras se limitardn a la coordinacién y ejecucién de las siguientes
actuaciones.

I.  Aprobacién definitiva del PE OI/2.
Il.  Convocatoria de un concurso internacional de ideas para el disefio del Parque.
Ill.  Redaccion del Proyecto de urbanizacion.
IV.  Realizacion del Programa de actuacion integrada.
V.  Aprobacion definitiva de la reparcelacion.
VI.  Ejecucion de las obras de urbanizacion.
VIl.  Enajenacidn de los suelos liberados por los titulares de los terrenos, que podrén
encomendar su comercializacion a la Sociedad.

Unicamente, en el caso de que existieran excedentes economicos, segtn se definen en el
acuerdo duodécimo, se abordara la ejecucion de aquellas actuaciones previstas en el Convenio
de 2003 y no ejecutadas, decidiéndose en el seno de la Sociedad el orden de prioridad en su
realizacion, teniendo en cuenta los condicionantes técnicos para su ejecucién y la necesidad de
garantizar en todo momento la explotacidn ferroviaria.

Acuerdo Quinto.- Transmision de los activos ferroviarios de la sociedad para la cancelacién de

las deudas sociales por ADIF y ADIF - Alta Velocidad a cambio de la extincién de la obligaciéon
de entrega de suelos por estas E.P.E.

Se suprimen los 2 apartados de dicho acuerdo sustituyéndose su redaccién en los siguientes
términos:

| - La Sociedad AVANT transmitirda a ADIF y ADIF - Alta Velocidad las infraestructuras

ferroviarias que constan en su balance por haber sido financiadas por ésta por importe
| de 89.042.212,47€, cancelando las E.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad como
\j -l contraprestacion y pago de las deudas societarias siguientes:

'| = 29.595.276,56 €, desembolsado el dia 31 de julio de 2017, a las entidades
t ( bancarias Acreditantes por cuenta de la sociedad, coincidiendo dicha cantidad
! con las garantias econémicas otorgadas por estas EPE a través de las Comfort
Letter en el contrato de crédito, subrogandose asi en la posicion de las entidades

~ Acreditantes en el contrato de crédito por la citada cantidad.

59.446.935,91 € por compensacidn de deuda con el siguiente detalle:

= Por compensacién de la deuda de la Sociedad con las E.P.E. ADIF y ADIF
—Alta Velocidad correspondiente al préstamo mercantil por importe de
31.251.646,97 €, desembolsado el 28 de diciembre de 2017 con la
finalidad de que la Sociedad cancelase la deuda contraida con el
Sindicato Bancario por importe de 31.059.206,86€ y 192.440,11€ para

el reembolso de la deuda de la Sociedad con un proveedor asociada a
los bienes que se transmitiran.
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= Por compensacién de la deuda de la Sociedad con la E.P.E. ADIF — Alta
Velocidad del contrato de crédito mercantil (1.281.620.21 €)

=  Por compensaciéon de las aportaciones de acuerdo al Convenio 2013
entre la E.P.E. ADIF — Alta Velocidad, Generalitat Valenciana y la
Sociedad (26.115.870,88 €).

= Por compensacion de la deuda de la Sociedad con la E.P.E. ADIF — Alta
Velocidad de los trabajos realizados (797.797,85 €).

- Se extingue la obligacidén de la puesta a disposicién y transmision de los terrenos
habida cuenta de los desembolsos econdmicos efectuados por las E.P.E. ADIF y ADIF
— Alta Velocidad, conservando éstas el pleno dominio de los mismos, y quedando

por tanto sin efecto la obligacion establecida al efecto en el Convenio de 7 de mayo
de 2003 en su acuerdo quinto.

Acuerdo Sexto.- Obligaciones econémicas de todas las partes y accionistas de AVANT.
Se suprime el acuerdo sexto sustituyéndose su redaccién en los siguientes términos:

La financiacién de los gastos operativos y de cualquier otra indole en los que pudiera
incurrir la sociedad, correrdn a cargo de los accionistas y se costeardn por cada uno de
ellos en funcién de su porcentaje de capital social mediante la suscripcion de préstamos
participativos u otras férmulas de aportacién que se acuerden.
Igualmente, las cargas urbanisticas correrdn a cargo de la Generalitat Valenciana al 25%,
segln su porcentaje de participacion en el capital social, del Ayuntamiento de Alicante
al 25%, segun su porcentaje de participacién en el capital social y de las E.P.E. ADIF y
ADIF-Alta Velocidad que aportaran para el abono de dichas cargas urbanisticas el 40% vy
el 10%, respectivamente, del coste de las mismas, asumiendo el porcentaje del 12,5%
que le hubiera correspondido a RENFE - Operadora en funcién de su porcentaje de
J . participacion en el capital social, instrumentandose la aportacion en los referidos

| préstamos participativos u otras formulas de aportacién que se acuerden en el seno de
los érganos de administracion de AVANT.

Acuerdo Séptimo.- Cuantia econdmica de las aportaciones futuras de las partes.

| Se suprime el acuerdo séptimo sustituyéndose su redaccion en los siguientes términos:

El total de las actuaciones pendientes de ejecutar, los gastos operativos de la sociedad AVANT
hasta el afio 2029 y la devolucién de los intereses de los préstamos otorgados por Adif y Adif -
Alta Velocidad a la Sociedad se han estimado en la cantidad de 50.678.974,00 €, de los que
corresponden a:

- Gastos operativos e intereses de los préstamos otorgados por Adif y Adif — Alta
Velocidad: el importe de 5.410.974,00 €, que se distribuirdn entre los accionistas en
funcion de su porcentaje de capital social.
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Coste de las actuaciones urbanisticas: el importe de 45.268.000,00 €, correspondiendo

la financiacién de tales importes de la forma siguiente:

La Generalitat Valenciana contribuira a la financiacion de las actuaciones
urbanisticas en funcién de su porcentaje en el capital social (25%), que comporta el
desembolso total de la cantidad de 11.317.000,00 €, considerandose cumplidos los
restantes compromisos de aportacion econdmica adquiridos por esta
Administracién, a satisfaccion de todas las partes, sin que tengan nada que
reclamarse.

El Ayuntamiento de Alicante contribuira a la financiacién de las actuaciones
urbanisticas en funcién de su porcentaje en el capital social (25%), que comporta el

desembolso total de la cantidad de 11.317.00,00 €.

ADIF contribuird a la financiacion de las actuaciones urbanisticas con la cantidad de
4.526.800,00 €, que representa un 10% del total.

ADIF - Alta Velocidad contribuira a la financiacién de las actuaciones urbanisticas
con la cantidad de 18.107.200,00 €, que representan un 40% del total.

RENFE - Operadora no contribuira a la financiacion de las actuaciones urbanisticas.

Del coste total necesario para la ejecucion de las actuaciones pendientes, los gastos operativos
de la Sociedad y la devolucién de los intereses de los préstamos otorgados por Adif y Adif — Alta
Velocidad a la Sociedad, estimado en 50.678.974,00 €, los socios ya han realizado las siguientes
aportaciones en los afios 2017 y 2018:

Importes en euros

2017 2018 TOTAL 2017-2018
APORTACIONES SOCIOS 301.537 € 445,512 € 747.049 €
Adif AV 180.922 € 0€ 180.922 €
Adif 45.231 € 0€ 45,231 €
Renfe Operadora 75.384 € 0€ 75.384 €
Generalitat 0€ 150.768 € 150.768 €
Ajuntament 0€ 294.744 € 294.744 €

Por lo tanto, las aportaciones pendientes de desembolsar por los socios en el periodo 2019-
2029, ascienden a 49.931.925 € que se distribuyen entre los socios atendiendo a los criterios
establecidos en los pérrafos anteriores y de conformidad con el siguiente cuadro:

Importes en euros

TOTAL

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2019-2029
:{I;gl:)'l’sAC[ONES 386.949 | 764.976 | 1.400.000 | 1.440.000 | 700.000 | 10.950.000 | 10.950.000 | 10.950.000 | 10.950.000 | 360.000 | 1.080.000 | 49.931.925
Adif AV 234.370|199.200| 524.000| 540.000|244.000| 4.344.000| 4.344.000| 4.344.000| 4.344.000|108.000| 324.000| 19.549.570
Adif 58.592 | 49.800| 131.000| 135.000| 61.000| 1.086.000| 1.086.000| 1.086.000| 1.086.000| 27.000 81.000| 4.887.392
:f;:: o 60.987 | 45.000 45.000 45.000| 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000| 45.000| 135.000 600.987
Generalitat 0[323.976| 350.000| 360.000|175.000| 2.737.500| 2.737.500| 2.737.500| 2.737.500| 90.000| 270.000| 12.518.976
Ajuntament 33.000[147.000| 350.000| 360.000|175.000| 2.737.500| 2.737.500| 2.737.500| 2.737.500| 90.000| 270.000| 12.375.000

-3

NOTA: Se estima el inicio de las anualidades en el 4T del 2019 y su fin en el 3T del 2029 (ver Anexo I1).
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Las aportaciones econémicas de las partes firmantes correspondientes a ejercicios futuros
quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en sus presupuestos de
cada ejercicio.

Antes de proceder a la licitacion de las obras por parte de ADIF/ADIF-Alta Velocidad o la
Sociedad, las Administraciones firmantes deberdn aportar los documentos contables que avalen
su participacion financiera (En la terminologia de las Administraciones: documento contable RC,
de Retencion de Crédito, antes de la licitacién, y documento AD, de Autorizado y Dispuesto,
antes de la adjudicacion).

En el caso de que se supere el importe previsto en la presente Adenda Modificativa, si el
incremento es inferior al 20 %, sera asumido por cada una de las partes firmantes en los
porcentajes previstos en la misma. En caso de superarse el 20 % sera necesario firmar una
Modificacién que se tramitard de forma similar a la del Convenio y la Adenda Modificativa.

La sociedad Alta Velocidad de Alicante Nodo de Transporte, con independencia de los
compromisos de aportacion econémica asumidos anualmente por las Partes de este documento,
justificara la inversion realizada en las actuaciones objeto del mismo. A tal fin la sociedad y con
caracter previo al libramiento, aportara a los socios, respecto del ejercicio anterior cerrado a 31
de diciembre la siguiente documentacion:

1. Memoria de actuacion justificativa del cumplimiento de los objetivos con indicacion de
: las actividades realizadas y los resultados obtenidos
\
2. Una memoria justificativa del coste de las actividades realizadas que contendra:
a) Relacion de las aportaciones e ingresos percibidos desde la firma de este documento
hasta la fecha de emision de la memoria justificativa.
b) Una relacién clasificada de los gastos e inversiones realizadas, con indicacién del
acreedor, tipo de documento justificativo del gasto, importe, fecha de emisién y
, fecha de pago.
‘ c) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el trafico juridico

mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relaciéon a que hace
' referencia en el punto a) anterior y la documentacidn acreditativa del pago.

3. Los socios de la sociedad podran requerir la remision de cuantos otros justificantes de
gastos consideren oportunos.

Acuerdo Octavo.- Estacion.
' Se suprime el acuerdo octavo sustituyéndose su redaccion en los siguientes términos:
Las E.P.E. ADIF y ADIF-Alta Velocidad podran proyectar, en su caso, un nuevo edificio de
estacion cuya ubicacion, disefio y estructura sera tal que garantice la posibilidad de

ejecucion de las siguientes fases del soterramiento, en caso de que existieran recursos
para poder acometerlo.
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Acuerdos Noveno y Décimo.- Obligaciones y compromisos de los accionistas de AVANT para
la coordinacién, ejecucién y financiacién de las actuaciones urbanisticas pendientes y
programa de actuaciones de la sociedad.

Se suprimen los Acuerdos noveno y décimo sustituyéndose por los acuerdos siguientes:
Acuerdo Noveno.- Aprobacién del Plan Especial de ordenacién del Sector OI/2 Renfe.

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana aprobaran, el primero provisional
y la segunda definitivamente, a la mayor brevedad posible, un Plan Especial para la
ordenacion del Sector OI/2 Renfe, dividido en dos sectores independientes que cumpla
con las siguientes caracteristicas:

a. El primero de los sectores posibilitara a corto/medio plazo materializar en torno al
97% de los 220.000 m?* de aprovechamientos totales previstos en el Plan Especial de
la Operacién Integrada Num. 2 (Ol/2) del PGOU de Alicante aprobado
provisionalmente en el afio 2015 por el Ayuntamiento de Alicante.

b. El segundo de los sectores correspondera mayoritariamente al ambito de la
infraestructura ferroviaria no incluida en el primer sector. No obstante, en el periodo
transitorio hasta el desarrollo de este segundo sector, dicho Plan deberé permitir la
edificabilidad y usos ya previstos en el Plan Especial aprobado provisionalmente en
2015 por el Ayuntamiento de Alicante.

Acuerdo Décimo.- Desarrollo del planeamiento y ejecucién de la urbanizacién en el &mbito
i | de los suelos desafectados del uso ferroviario.
|

- Para el desarrollo y ejecucion del Sector de desarrollo inmediato (sector 1), el

Ayuntamiento de Alicante acordara, de conformidad con la legislacién urbanistica

\j valenciana, la formula mas idonea para la ejecucién del planeamiento que finalmente

se apruebe, analizando la posibilidad de su gestion directa a través de la Sociedad. En

este caso el Ayuntamiento encargard a la misma la realizacion de los trabajos técnicos

previos necesarios para la adopcion del acuerdo municipal por el que se acuerde la
gestion directa.

\-j - La Sociedad realizara las contrataciones de servicios que se requieran en orden a
elaborar el Proyecto de Urbanizacidn y el Proyecto de Reparcelacion y, en su caso, (esto
es, en su condicién de agente Urbanizador en régimen de excepcidn licitatoria) la
Alternativa Técnica del Programa de Actuacién Integrada del citado Sector 1 y la

| proposicién juridico-econémica. Para llevar a cabo estas contrataciones el Consejo de

\ Administracién de AVANT deberd aprobar el expediente de contratacidn, autorizar el

i\’ gasto y aprobar los pliegos de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas y

proceder a la licitacion y adjudicacion a la oferta econémicamente mas ventajosa.

Siendo la Sociedad agente urbanizador, las obras de urbanizacion que ejecute seran
retribuidas conforme a lo establecido en el presente documento.
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- Con caracter previo a la redaccién del proyecto de urbanizacién, la Sociedad AVANT,
convocara un concurso Internacional para el disefio del Parque urbano previsto en el
Sector y redaccién del Proyecto de Urbanizacién, de conformidad con las bases que
redactara y aprobara el Ayuntamiento de Alicante, previo acuerdo con el resto de socios.

- ElAyuntamiento de Alicante, a través de la Sociedad ejecutard las obras de urbanizacién,
y en la medida que las ejecucién de la urbanizacién redunda en beneficio del municipio
y contribuye a la consecucion de los objetivos establecidos por la legislacion aplicable,
el Ayuntamiento de Alicante cedera a ADIF y a ADIF - Alta Velocidad, mediante los
procedimientos necesarios, el aprovechamiento urbanistico que le pudiera
corresponder conforme a la legislacion vigente, a fin de costear la inversién y la
generacion de plusvalias.

- La financiacién de las cargas de urbanizacién necesarias para el desarrollo de la
actuacion urbanistica prevista en el Plan Especial citado, correrd a cargo de la
Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Alicante en un 25% a cada uno de ellos,
de ADIF en un 10% y de ADIF - Alta Velocidad en un 40%, mediante la suscripcién de uno
o varios préstamos participativos u otras férmulas de aportacion econémicas periddicas
que seran devueltas en la medida en la que se obtengan beneficios o plusvalias por
venta de suelos, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponden a
la propiedad del suelo afectado segin lo previsto en la legislacién urbanistica de Ia
Comunidad Valenciana.

- Enel ANEXO Il se define la nueva planificacién estratégica y los objetivos de la Sociedad
durante la vigencia de esta Adenda Modificativa.

\j No obstante, dicho Plan estara sujeto a las modificaciones que resulten necesarias en
orden a actualizar los compromisos econdmicos y la estrategia de la actuacion. A tal fin
‘ la Sociedad elaborara durante el primer trimestre del cada afio un Plan de Accién anual
y plurianual para el desarrollo de los objetivos y acuerdos alcanzados en esta Adenda
Modificativa, donde se programen las acciones a efectuar por la sociedad en los
siguientes ejercicios y se concreten las necesidades econémicas necesarias para
implementar dichas acciones. Dicho Plan, que deberé ser aprobado en el Consejo de la
Sociedad, se ajustara a los recursos disponibles conforme al plan de viabilidad y
financiacion que se establecen en esta Adenda Modificativa.

' Las partes de esta Adenda Modificativa del Convenio de 2003 y socios de AVANT
contraen el compromiso firme de consignacion de crédito suficiente para atender sus
obligaciones econdémicas, consignadas en el acuerdo séptimo, en sus respectivos
Presupuestos o en sus Previsiones de Ingresos y Gastos durante todos los ejercicios
comprendidos en el periodo de vigencia de este documento. Debiendo adoptar los
organos competentes de cada uno de los Socios, acuerdo expreso de tal compromiso.
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Acuerdo Undécimo.- Desarrollo de las actuaciones encomendadas a la sociedad AVANT.

Se suprime el Acuerdo undécimo sustituyéndose por el acuerdo siguiente:

_ La sociedad AVANT elaborara los estudios y propuestas que permitan la planificacién y
ejecucion de las actuaciones urbanisticas definiendo sus costes; asimismo, propondré la
creacion de los instrumentos de gestion adecuados para llevar a cabo los proyectos que

/ se acuerden en el seno de sus organos de administracién, asegurando la necesaria
coordinacion de aquellos.

- La Sociedad desarrollard las actuaciones encomendadas sin perjuicio de las
competencias que en materia de ordenacion del territorio y urbanismo corresponden al
Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat valenciana y en materia ferroviaria, al
Ministerio de Fomento y a las EPE ADIF y ADIF — Alta Velocidad.

Acuerdos Duodécimo, decimotercero, decimocuarto y Anexo del Convenio de 2003.-

Se suprimen los Acuerdos duodécimo, decimotercero, decimocuarto y Anexo del Convenio del
2003, sustituyéndose por los acuerdos y anexos siguientes:

Acuerdo Duodécimo.- Venta de los suelos liberados del uso ferroviario.

La sociedad AVANT podra encargarse de la venta y comercializacién de los suelos titularidad de

. las E.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad que se liberen del uso ferroviario, si estas entidades le
'. encomiendan dicha gestion.

dicha mercantil, ADIF y ADIF - Alta Velocidad suscribirdn los correspondientes acuerdos que
establezcan las condiciones concretas para la prestacion de estos servicios y su retribucién, en
'|I el marco de lo previsto en el presente documento y, en concreto, en este acuerdo duodécimo.

\J 'i Para el desarrollo de estas actividades y de las obras de urbanizacién por parte de la Sociedad,
\
\

en funcién de su aportacion, a los accionistas de AVANT que han soportado los costes de
urbanizacion, los desembolsos efectuados a través de los préstamos participativos con la
finalidad de cubrir los costes de urbanizacion. Una vez reintegrados por este concepto, si la
plusvalia fuera mayor al reembolso de dichos costes de urbanizacién, se reintegraran, en funcién
del porcentaje de capital social, los costes operativos.

i
\J Las plusvalias o beneficios por la venta de suelos serdn destinadas, en primer lugar, a reintegrar,

Las E.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad, una vez vendidos los terrenos de su titularidad, recibiran

por los mismos un precio minimo de venta de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL
EUROS (62.300.000 €).

Se entendera por beneficio o plusvalia la cantidad resultante de restar al importe cobrado por
la venta de los terrenos, una vez deducidos los impuestos y gastos correspondientes a dicha

enajenacion, el precio minimo de venta que deberan recibir ADIF y ADIF-Alta Velocidad
(62.300.000 €).
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Si la venta se realizara directamente por las E.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad, el importe total
de la venta de suelos se ingresard directamente en las cuentas de estas entidades, y una vez se
haya producido el pago de los impuestos correspondientes, ADIF y ADIF — Alta Velocidad
abonaran a la Sociedad, en un plazo de 30 dias contados desde la fecha en que se haya efectuado
el cobro de la dltima venta de los suelos desafectados del uso ferroviario, las cantidades
correspondientes al importe de las plusvalias hasta el limite maximo de los gastos de
urbanizacion y operativos en que haya incurrido dicha mercantil, en concepto de retribucién por
la actividad de urbanizacién y, en su caso, por la gestién de la venta y comercializacién de los
suelos, comprometiéndose la Sociedad a destinarlos al reintegro a los accionistas de los
desembolsos efectuados por los costes de urbanizacién y operativos, de conformidad con la
prelacion establecida en el parrafo tercero de esta cldusula.

Si el importe de estas plusvalias o beneficios fuera superior a la cantidad que deba reintegrarse
a todos los accionistas por los préstamos participativos o aportaciones desembolsadas, ADIF y
ADIF - Alta Velocidad invertiran los excedentes econémicos resultantes segtn lo dispuesto en el
acuerdo tercero.

Si por el contrario, el importe de las plusvalias no fuera suficiente para cubrir los desembolsos
efectuados, dicho déficit se asumird por cada accionista en funcién de los porcentajes fijados
para la financiacion de los gastos de urbanizacion vy, en su caso, de los gastos operativos, en
funcién de su participacion en el capital social.

{
ﬂ Acuerdo Decimotercero.-Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecucién y de
; los compromisos adquiridos por los firmantes.

‘ El seguimiento de los objetivos de esta Adenda Modificativa al Convenio de 2003 se realizara en
| la Comision Ejecutiva, formada por un representante de cada una de las partes, es decir, por un

miembro de cada uno de los socios que componen la Sociedad, es decir ADIF — Alta Velocidad
. (1), ADIF (1), Ayuntamiento de Alicante (1), Generalitat Valenciana (1) y RENFE-Operadora (1).
Dicha Comisidn asumira las siguientes funciones:

{ I.  Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones objeto de esta Adenda Modificativa.
Ill Il.  Informar del desarrollo de las contrataciones que puedan producirse en ejecucién de
\) || esta Adenda Modificativa.
| Ill.  Promover la coordinacion necesaria para la ejecucién de las actuaciones objeto de la
Adenda Modificativa e informar sobre los pagos efectuados.
IV.  Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen.
V. Resolver los problemas de interpretacion y cumplimiento que se planteen respecto del
y Convenio y de la Adenda Modificativa.
| VI. Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la
ejecucion de la Adenda Modificativa, proponiendo, en su caso, los reajustes de
anualidades necesarios para ajustar las aportaciones econdmicas al ritmo de ejecucion
de las obras.

Ademas, la Comision procederd a la evaluacion de las actividades realizadas al amparo de la
presente Adenda Modificativa al Convenio, asi como los acuerdos de desarrollo necesarios para
ello, y establecera sus normas internas de funcionamiento dentro del marco dispuesto en el
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articulo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico.

La Comision debera estar informada sobre la evolucién de los trabajos y cualquier cambio
técnico y/o econémico sustancial que se produzca durante la ejecucién de los mismos, lo cual
/ se expondra en el seno de la misma.

Dicha Comision podrd delegar, en un grupo de trabajo, el andlisis de los aspectos técnicos que
asi se determine, el cual debera elevar propuesta a la Comisién de Seguimiento, que coincide
con la Comisidn Ejecutiva, para su aprobacion.

Los miembros de la Comision o personas en que éstos deleguen se reuniran con una periodicidad
al menos trimestral, adoptandose los acuerdos que procedan por unanimidad.

A las reuniones de la Comision se podran incorporar también, por acuerdo de las partes y sin
tener el cardcter de integrantes o miembros de la misma, aquellos técnicos cuya presencia se
considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas y cuyo
parecer se juzgue pertinente conocer.

La representacion de ADIF/ADIF-Alta Velocidad presidira la Comisién de Seguimiento del
Convenio.

Las copias de las actas de las reuniones de esta comision, asi como los Convenios o informes que
se emiten en el desarrollo y ejecucién de las funciones asignadas a la comisién, seran remitidas
a la Secretaria del Consejo de Administracion.

Acuerdo Decimocuarto.- Extinciéon y Modificacién del Convenio y de la Adenda Modificativa.

La modificacion de los términos del Convenio y de la presente Adenda Modificativa requeriran
del acuerdo unanime entre las partes mediante la suscripcion de la correspondiente
Modificacion.

| i
5 Asimismo, el Convenio y la presente Adenda Modificativa se extinguiran ademas de por el
\ J cumplimiento o conclusién de las actuaciones que constituyen su objeto, por incurrir en causas
’ de resolucion.

Son causas de resolucion:

a) El acuerdo undnime de todos los firmantes, del que quedara la debida constancia en
documento elaborado al efecto.

Por la falta de percepciéon por la sociedad de los fondos comprometidos por los
Accionistas.

El incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podra notificar a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de un mes con las

17




‘;r’

7 GENERALITAT
& VALENCIANA

b
)

renfe /) adif ) adif AVANT

ALTA VELOCIDAD

obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento sera
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de su
ejecucion y a las demds partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigid notificara a las partes
firmantes la concurrencia de |a causa de resolucion y se entendera resuelto el convenio
y la adenda modificativa del mismo. La resolucién del convenio y su adenda modificativa
por esta causa conllevara la indemnizacion de los perjuicios causados, fijandose como
criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los costes en los que hubiera

incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca el eventual
incumplimiento.

Por el transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado prdrroga alguna.

Por decisién judicial declaratoria de la nulidad del documento.

f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en el convenio o en su
Adenda Modificativa o en otras leyes.

Los efectos de la resolucion del Convenio y de su Adenda Modificativa se ajustaran a lo

establecido en el art. 52 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, y en concreto:

1. El cumplimiento y la resolucion del Convenio y de esta Adenda Modificativa dard lugar a la

liquidacion del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada
una de las partes.

\ 2. Los compromisos financieros derivados del Convenio y su Adenda Modificativa, se
I|I entenderan cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfaccion

. de las partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las
siguientes reglas:

| a) Side laliquidacion resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de
\ las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes
. del convenio y adenda modificativa para financiar dicha ejecucidn, aquella debera
\ reintegrar a éstas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo maximo de un mes
, desde que se hubiera aprobado la liquidacion.

Transcurrido el plazo mdximo de un mes, mencionado en el parrafo anterior, sin que se
haya producido el reintegro, se debera abonar a dichas partes, también en el plazo de
un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro,
que serd en todo caso el que resulte de las disposiciones de caracter general reguladoras
del gasto publico y de la actividad econémico-financiera del sector publico.

Si fuera superior, el resto de partes del convenio y adenda madificativa, en el plazo de
un mes desde |a aprobacion de la liquidacion, debera abonar a la parte de que se trate
la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el limite méaximo de las cantidades
que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio y su
adenda modificativa. En ningln caso las partes del convenio y adenda modificativa
tendran derecho a exigir al resto cuantia alguna que supere los citados limites maximos.

18



\

" GENERALITAT
« VALENCIANA

ALTA VELOCIDAD

En todo caso, si cuando tenga lugar cualquiera de las causas de resolucién del convenio
y adenda modificativa existen actuaciones en curso de ejecucién, las partes, a propuesta
de la Comisién de seguimiento, podrdn acordar la continuacién vy finalizacién de las
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable
para su finalizacién, transcurrido el cual se deberd proceder a la liquidacion de las
mismas.

TERCERA. SE ANADEN LOS SIGUIENTES NUEVOS ACUERDOS

Acuerdo Decimoquinto. Vigencia y duracién.

La presente Adenda Modificativa se perfeccionara con su suscripcién, adquiriendo la misma
plena validez y eficacia desde el momento de su publicacién en el Boletin Oficial de Estado e
inscripcion en el Registro Electrénico Estatal de Organos e Instrumentos de Cooperacién del
sector publico estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48.8 de la Ley
40/2015 de Régimen Juridico del Sector Publico, y su vigencia finalizara, salvo acuerdo entre las
partes o incumplimiento denunciado, una vez ejecutadas las actuaciones previstas en la misma.

El plazo inicial de vigencia de esta Adenda Modificativa sera de diez afios, de conformidad con
la Disposicion Adicional Tercera del Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler, al ser su objeto la ejecucién de infraestructuras de
transporte terrestre y su financiacién, pudiendo las partes firmantes acordar su prérroga, antes
de la finalizacidn del plazo final, por un periodo de hasta siete afios adicionales.

En el caso de que una vez finalizado el plazo de vigencia de este documento y, en su caso de la
prorroga, no se hubieran vendido la totalidad de los suelos desafectados del uso ferroviario, las
partes suscribiran el correspondiente documento para hacer efectivas las devoluciones a cada
accionistas de conformidad con el Acuerdo duodécimo de esta Adenda Modificativa al Convenio.

Acuerdo Decimosexto.- Régimen Juridico y Jurisdiccién.

El presente Convenio y la Adenda Modificativa tienen cardcter administrativo y estaran sujetos
a la normativa administrativa en vigor, siendo de aplicacién, en todo lo no previsto en el mismo,
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico o legislacién que en
adelante le sustituya.

Todas las partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretacién y/o
cumplimiento del presente documento seran dirimidas en el seno de la Comisién de
Seguimiento.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretacion o en el cumplimiento del

presente documento se residenciardn en el en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.
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Acuerdo Decimoséptimo.- Autorizaciones administrativas previas.

A la firma de esta Adenda Modificativa al Convenio se han obtenido cuantas autorizaciones
legales han sido necesarias de las distintas Administraciones y/o organismos publicos.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, todas las partes firman el presente
documento en el lugar y fecha indicados al inicio.

Por la Generalitat Valenciana Por el Ayuntamiento de Alicante

D. Ximo Puig Ferrer D. Luis Barcala Sierra

Por las E.P.E. Adif y Adif - Alta Velocidad Por la E.P.E. RENFE-Operadora

Dfia. Isabel Pardo de Vera Posada . Isaias Taboas Suarez

Por la Sociedad Alta Velocidad Alicante
Nodo del Transporte, S.A.” (AVANT)

ey

D. Francisco Javier Martinez Barco
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ANEXO |

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA TRANSMISION DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD A ADIF Y
ADIF ALTA VELOCIDAD

La Sociedad se compromete a transmitir a ADIF y ADIF — Alta Velocidad las infraestructuras
financiadas por ésta y que se encuentran activadas en su balance por un importe de
89.042.212,47€, a cambio de la cancelacion de deudas societarias de conformidad con los
siguientes términos y condiciones:

- La Sociedad AVANT transmitird a ADIF y ADIF - Alta Velocidad las infraestructuras
ferroviarias que constan en su balance por haber sido financiadas por ésta por importe de
89.042.212,47€, cancelando las E.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad como contraprestacion
y pago de las deudas societarias siguientes:

= 29.595.276,56 €, desembolsado el dia 31 de julio de 2017, a las entidades bancarias
Acreditantes por cuenta de la sociedad, coincidiendo dicha cantidad con las garantias
econémicas otorgadas por estas EPE a través de las Comfort Letter en el contrato de
crédito, subrogandose asi en la posicién de las entidades Acreditantes en el contrato
de crédito por la citada cantidad.

® 59.446.935,91 € por compensacidn de deuda con el siguiente detalle:

o Por compensacion de la deuda de la Sociedad con las E.P.E. ADIF y ADIF —Alta
Velocidad correspondiente al préstamo mercantil por importe de
\ 31.251.643,97 €, desembolsado antes de 31 de diciembre de 2017 con la
finalidad de que la Sociedad cancelase la deuda contraida con el Sindicato
Bancario por importe de 31.059.206,86€ y 192.440,11€ para el reembolso de la
=it deuda de la Sociedad con un proveedor asociada a los bienes que se
transmitiran.
o Porcompensacion de la deuda de la Sociedad con la E.P.E. ADIF — Alta Velocidad
del contrato de crédito mercantil (1.281.620.21 €)
| o Por compensacion de las aportaciones, de acuerdo al Convenio 2013 entre la
E.P.E. ADIF - Alta Velocidad, Generalitat Valenciana y la Sociedad
(26.115.870,88 €).
-) o Por compensacion de la deuda de la Sociedad con la E.P.E. ADIF — Alta Velocidad
de los trabajos realizados (797.797,85 €).

Estos ultimos importes no incluyen el impuesto sobre el valor afiadido y se
incrementardn con los impuestos que resulten de aplicacion.

- Se extingue la obligacién de la puesta a disposicion y transmision de los terrenos habida
cuenta de los desembolsos econémicos efectuados por las E.P.E. ADIF y ADIF — Alta
Velocidad, conservando éstas el pleno dominio de los mismos, y quedando por tanto sin
efecto la obligacién establecida al efecto en el Convenio de 7 de mayo de 2003 en su
acuerdo quinto.
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